

江戸バス運行変更計画の進捗状況について

1 江戸バス運行変更計画に関するこれまでの経緯と今後のスケジュール

平成23年11月16日	平成23年度 第1回中央区地域公共交通会議
平成24年 3月16日	平成23年度 第2回中央区地域公共交通会議
4月26日	運輸局へ認可変更申請
5月24日	平成24年度 第1回中央区地域公共交通会議
7月14日（予定）	変更ルートで運行開始
9月～11月（予定）	利用実態調査（利用客数調査・アンケート調査）

2 江戸バス運行変更計画について

(1) 江戸バス運行変更計画の概要

別紙1のとおり

(2) 新設するバス停の名称について

	所在地	バス停名
1	築地 1-12	祝橋南
2	銀座 5-14	東銀座駅
3	銀座 5-10	三原橋
4	銀座 5-15	采女橋
5	築地 4-3	築地社会教育会館
6	築地 4-6	築地場外市場前
7	明石町 1	リハポート明石
8	入船 3-7	入船三丁目
9	新富町 2-15	新富二丁目

3 江戸バス運行変更計画におけるバス停位置に関する意見照会の結果について

別紙2のとおり