

# 築地市場跡地開発および都市基盤整備の進捗について

👉 築地市場跡地開発に関する協議状況および都市基盤整備に向けた検討の進捗について報告する。

## 1 築地市場跡地開発に関する協議状況について

- ・事業者から、開発工事に必要となる開発地内の通路等のインフラ整備を早期に着手するため、都市計画提案を本年8月までに行いたい旨の要望があった。
- ・築地市場跡地開発に関連する都市基盤の方針が早期に提示されるよう、事業者から関係者間の協議推進について協力要請があった。

## 2 都市基盤整備に向けた検討の進捗について

- ・築地・東銀座エリアにおける都市基盤整備について、「(仮称) 築地・東銀座における都市基盤整備方針検討会」を通じて、将来イメージの実現に向け検討の深度化を図る。

## 3 今後の進め方(案)

・まちづくり基本条例をはじめとした都市計画提案を見据えた事業者との協議を進めるとともに、都市計画提案に先立って行う要望事項の合意に向けた協議を加速させ、築地地区全体の発展に向けたまちづくりの早期実現を目指す。

・合意に向けては、議会やまちづくり協議会での協議を行う。

